

Утверждаю:
Директор МБУ «Анжеро — Судженский КЦСОН»
_____ Андрианова Е.С.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 г.г.

МБУ «Анжеро — Судженский КЦСОН»

п/п	Мероприятие	Планируемый срок выполнения
1.	Подготовка котельных	
1.1.	Произвести чистку дымовых труб и дымоходов в котельных, ул.Кадровая,45, Мира,34	май -июнь
1.2.	Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей(по окончании отопительного периода 15.05.2025г) в котельных,Мира,34, Кадровая,45	18.05.-22.05.2026г.
1.3.	Вывоз топлива для котельных ул.Мира, 34, ул.Кадровая, 45	до декабря 2026г. согласно графику
2.	Проведение работ на системах теплоснабжения	
2.1.	Ревизия системы теплоснабжения в зданиях,ул. Мира,34, Кадровая,45	май -июнь
2.2.	Промывка, гидравлическое испытание	май -июнь
3.	Косметический ремонт зданий учреждения	
3.1	Проведение косметического ремонта котельных,ул. Мира,34,Кадровая,45	август
3.2.	Проведение косметического ремонта фасадов зданий, ул. Мира,34,Кадровая,45	июнь - июль
4.	Другие мероприятия (обучение сотрудников и проч.)	
4.1.	Обучение ответственных за тепловые установки(2 чел.)	март
4.2.	Паспорт готовности объектов учреждения к отопительному периоду	август- сентябрь

Исполнитель: Ильясова Д.А.,8(38453)52398